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Ablaufplanung Bachelorabschluf3: Konzepte B22 und Thesis B23

(SoSe 11 /WS 11-12)

Stand 23.08.11

A. Konzepte B22 (Beginn noch im SoSe 11: 34. — 43.KW)

Termin LV Gegenstand Ort Verantwortlich Bemerkungen
Mo, 22.08.11 Klausuren TWE Prof. Tichelmann Ende informelle
Voranmeldung flir B23
Di., 23.08.11 Konzept 1 Ausgabe HS 91 Prof. Lang
09.50-11.30 Uhr Fachgruppe A
Fr., 26.08.11 Korrektur / HS 91* Prof. Lang
10.30 - 12.00 Uhr Ruckfragen
Fr., 02.09.11 Abgabe KI. Prof. Lang
10.30 - 12.00 Uhr Zeichensaal +
Galerien
Mo., 05.09.11 Konzept 2 Ausgabe HS 91 Prof. Dettmar Zugleich Thesis-Vorstellung
09.50-11.30 Uhr Fachgruppe E (allgemeiner Teil)
Fr., 09.09.11 Korrektur / Kl. Prof. Dettmar
10.30 - 12.00 Uhr Riickfragen Zeichensaal
Fr., 16.09.11 Abgabe Kl. Prof. Dettmar
10.30 - 12.00 Uhr Zeichensaal
Mo., 19.09.11 Konzept 3 Ausgabe HS 91 Prof. Hegger
09.50-11.30 Uhr Fachgruppe
Fr., 23.09.11 C Korrektur / KI. Prof. Hegger
10.30 - 12.00 Uhr Rickfragen Zeichensaal
Fr., 30.09.11 Abgabe KI. Prof. Hegger
10.30 - 12.00 Uhr Zeichensaal +
Galerien
Di., 04.10.11 Konzept 4 Ausgabe HS 91 Prof. Morger Letzter Termin zur Vorlage
09.50-11.30 Uhr Fachgruppe aller Leistungen B01-B21
Fr., 07.10.11 D Korrektur / Kl. Prof. Morger
10.30 - 12.00 Uhr Rickfragen Zeichensaal
Fr., 14.10.11 Abgabe KI. Prof. Morger Achtung, O-Woche!
10.30 - 12.00 Uhr Zeichensaal + Fr. 14.10. Ende
Galerien Anmeldungsfrist Thesis
Mo., 17.10.11 Konzept 5 Ausgabe HS 91 Prof. Auslender Erste Semesterwoche
09.50-11.30 Uhr Fachgruppe Ende Anmeldungsfrist
B Thesis®°°
Fr., 21.10.11 Korrektur / Kl. Prof. Auslender
10.30 - 12.00 Uhr Rickfragen Zeichensaal
Fr., 28.10.11 Abgabe KI. Prof. Auslender Vorstellung Thesis
10.30 - 12.00 Uhr Zeichensaal + Fr., 28.10.11, 13.00 h
Galerien KI. Hs. 91?7777

*kl. Zeichensaal wegen Diplom belegt

°°° Hierhei Festlegung durch die Studierenden: Prasentation: Offentliche oder nichtoffentliche
Thesis: Hochbau oder Stadtebau
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B. Ausarbeitung Thesis B23 in 6 Wochen (44. — 49. KW)

Die Termine fur die Thesis-Bearbeitung sind
noch nicht endgultig geklart und werden
rechtzeitig vor dem 28.10. bekanntgegeben.

Alle bisher bekannt gegebenen Versionen
zum Ablauf dieser Prifung sind inoffizieller
Planungsstand und daher nicht gultig, bitte
nicht beachten, sondern auf die Endversion
warten!
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