
KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

O-Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 O-Woche
30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 16.06. 23.06 29.06. 06.07. 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09. 28.09 05.10.

Schulferien 
Hessen

Feiertage
Hessen

Karwoche
(Fr.)

Ostern (Mo.)
Mai-

feiertag
(Fr.)

Himmel-
fahrt 
(Do.)

Pfingst. 
(Mo.)

Fronl.
(Do.)

 Semesterablauf 
FB15 / TU Da

Projekt 1
Entwurfs-
vorst.
Seminar-
basar

Nach-
klausuren

O-Woche 
Mi. 07.10. 
Entwurfsv. 
Semester-
basar

Enko II+IV 
Bachelor

Exkur
sion

Abgabe
 Di-Mi

Themen-
vorstellung

Entwurf Master
Themen-
vorstellung

Exkur
sion

Abgabe  
Mo-Di

Themen-
vorstellung

B.Sc.-Thesis
Themen-
vorstellung

Exkur
sion

Bsc. Prüf.
Themen-
vorstellung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M.Sc.-Thesis
Themen-
vorstell.

Exkursion
Abgabe
Freitag

MA.-
Komm

MA-Aus-
stellung

Themen-
vorstellung

Prüfungs- /
Abgabezeiten

Sanierung 
FB15

Baustelle
 Termine

Ruhe-
woche 1

Ruhe-
woche 2

FBR / AL 
Sitzungen

TUCaN / 
Vorlesungs-
verzeichnis

tba

Neu, bitte beachten: in 29. KW (13.07.-18.07.) Abgaben Masterentwürfe (Mo, Di) UND Masterthesis (Do, Fr)

Semesterablaufplan
Zeitstruktur für Lehrende und Studierende -Sommersemester  2026
FBR Beschluss 09.12.2025

30.05. 
Erasmusstudium SoSe 2026

Bearbeitungszeit 

Bearbeitungszeit 

14 Wochen Thesis
Festlegung des Themas – Abgabe  = 14 Wochen Bearbeitungszeit

30.06
Anmeldungsende in Tucan

15.07.
Ende LV TU/ MA-

Bewerbungen

01.09. TUCaN Freischaltung Vorlesungsverzeichnis

Osterferien HE
30.03.-10.04.26

Schulferien HE
29.06.- 07.08.26

Schließung Werkstatt
09.09. bis 04.10. ?

Stand 10-12-2025

01.06.26  
Versenden der 
Excellisten an FG 
(LVM)

19.06.26 
Rücksendung der 
Excel-Listen (FG)
an Studienbüro

Quadrant NO/NW  Baustelle

Vorlesungszeit 
12 Wochen

Abgabewochen

Gr. Kommission, 
Block-LV, 

Abschlussklausuren, 
mündliche Prüfungen und 

Exkursionen             

Bearbeitungszeit 

bis zum 02.07.26
Erstellungsphase in 
TUCaN 
durchStudienbüro

spätestens bis 
zum 17.08.26  
Qualitätssicherung
sphase – 
Mitteilung über 
Änderungen an 
Studienbüro

bis 31.08.26
Einpflegen der Inhalte von 
FG/Lehrenden 

01.09.26 
Freischaltung  (zentral) 
TUCaN- VV

Vorlesungsfreie Zeit
Keine Pflichtveranstaltungen

6 Wochen


